



**Dat maakt
Stein voor
mij...**

Nieuwsbrief 21

d.d. 7 februari 2018

Een bereikbare gemeente.



Projecten Berg aan de Maas - Oud-Urmond

Vervolgwerkzaamheden Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat

In de vorige nieuwsbrief lieten wij weten u nog nader te informeren over de planning van de vervolgwerkzaamheden aan de Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat. Inmiddels is bekend dat Rijkswaterstaat niet op korte termijn start met fase 2 (onderbouw en brugdek) van de werkzaamheden aan de brug in Urmond. De werkzaamheden aan de Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat pakken wij daarom kort na afronding van de werkzaamheden aan de bovenbouw van de brug op.

Momenteel zijn wij in gesprek met onze aannemer om hierover nadere afspraken te maken. De gewichtsbepijking van de brug in Urmond (maximaal 30 ton) heeft gevolgen voor de uitvoeringswijze van de nog uit te voeren werkzaamheden en voor de werkvolgorde. Zodra de precieze aanpak bekend is, zullen wij u hierover via deze nieuwsbrief informeren.

Wij gaan ervan uit dat we begin april 2018 starten aan de Julianastraat-Raadhuisstraat-Plakstraat en dat de werkzaamheden hier rond de bouwvak 2018 worden afgerond.

Renovatie brug Urmond

Op de bladzijden hierna kunt u een nieuwsbrief van Rijkswaterstaat lezen. Hiermee zijn op 31 januari 2018 de inwoners van Oud Urmond en Kanaalboulevard geïnformeerd over de stand van zaken rond de brug in Urmond.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein gaat bij de minister het verzoek indienen om de brug in Urmond een hogere prioriteit te geven, voor een eerdere uitvoering van fase 2 van de werkzaamheden. Een motie, unaniem aangenomen door de gemeenteraad, steunt dit verzoek.



> Retouradres Postbus 25 6200 MA MAASTRICHT

RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Samenwerking Landelijke
Uitvoering Limburg

Avenue Ceramique 125
6221 KV MAASTRICHT
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT
T 088 7974150
F 088 7974151
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
Karin Roumen
Adviseur Omgeving
Ons kenmerk
RWS-2018/3351

Datum 31 januari 2018
Onderwerp informatie renovatie brug Urmond

Beste bewoner(s),

Via deze brief wil Rijkswaterstaat u informeren over de stand van zaken omtrent de renovatie van Brug Urmond.

Zoals we u vorig jaar per brief op 23 november 2017 hebben gemeld, worden de renovatiewerkzaamheden van Brug Urmond in twee fasen aangepakt, omdat de staalconstructie aan de onderzijde van de brug in slechtere staat is dan verwacht. Daardoor moet er een nieuw renovatieplan komen voor de onderzijde van de brug. Destijds konden we u nog niet informeren over de uitvoering van de tweede fase, maar daar is nu meer duidelijkheid over, zoals u wellicht ook al via de media vernomen heeft.

Omdat de renovatiewerkzaamheden van Brug Urmond omvangrijker zijn dan we vooraf hadden verwacht, kunnen we dat extra werk niet onderbrengen in het huidige onderhoudscontract. Daarom moeten we een nieuw contract voor fase 2 maken en onderstaande stappen volgen. Hierdoor loopt de renovatie helaas forse vertraging op.

Wij voorzien de volgende route om het onderhoud van de tweede fase binnen 5 jaar uit te voeren. Nadat we de exacte onderhoudsbehoefte voor de onderzijde van de brug bepaald hebben, gaan we de planfase in en worden de technische varianten in kaart gebracht. Naar verwachting is dat traject eind 2018 afgerond. In de loop van 2019 zal dan een nieuw renovatieplan voor brug Urmond opgeleverd worden waaruit een contract wordt opgesteld. Dat wordt via een verplichte Europese aanbesteding op de markt gezet. De totale doorlooptijd voor het opstellen van het contract en de aanbesteding daarvan wordt geschat op 1,5 jaar. Daarna kan de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden van start gaan.

Huidige werkzaamheden en Carnaval

Tot aan de carnaval worden werkzaamheden aan de boogconstructie uitgevoerd; deze constructie wordt verstevigd, gestraald en geconserveerd. Tijdens de carnaval wordt niet gewerkt aan de brug.

Datum
31 januari 2018

Ons kenmerk
RWS-2018/3351

De carnavalsoptocht ondervindt, behalve een hoogtebeperking voor verkeer hoger dan 4,10m, geen hinder van de werkzaamheden.

Stremming

Na de carnavalsvakantie wordt er een stalen balk in de boogconstructie vervangen, wordt de steigerconstructie afgebouwd en worden nieuwe leuning en roosters tussen rijbaan en fietspad geplaatst. Als al het materiaal van de brug af is worden er barriers geplaatst in de lengterichting van de brug om de schampkanten te beschermen.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is een stremming gepland voor gemotoriseerd verkeer van maandag 19 februari 2018 tot en met vrijdag 9 maart 2018. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van de brug, het overige verkeer kan omrijden via brug Berg.

Situatie na uitvoering werkzaamheden eerste fase

Na deze werkzaamheden is de eerste fase van de renovatie afgerond en wordt de brug weer opengesteld voor verkeer. Rijkswaterstaat neemt een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat de brug veilig en toegankelijk blijft, zodat de hinder zoveel als mogelijk beperkt wordt.

Het gemotoriseerde verkeer uit beide richtingen wordt over één rijstrook geleid. Dit is noodzakelijk omdat de schampkanten beschermd moeten worden middels barriers. Hierdoor is het wegprofiel versmald. Verkeerslichten blijven dan nodig om de verkeersstroom te regelen. Omdat de brug niet te zwaar belast mag worden, geldt er een gewichtsbeperving voor vrachtwagens van meer dan 30 ton. Dit vrachtverkeer kan gebruik maken van brug Berg. Fietsers en voetgangers kunnen zonder verkeerslichten veilig gebruikmaken van de fietspaden. Deze maatregelen blijven van kracht tot aan de nieuw in te plannen werkzaamheden.

Informatieavond

Rijkswaterstaat gaat bewoners informeren via een informatieavond. Daarvoor zijn de voorbereidingen inmiddels gestart. Naar verwachting vindt deze informatieavond plaats in maart. Wanneer de datum bekend is, ontvangt u een uitnodiging per brief. Wij onderhouden nauw contact met de gemeente en zullen u tussentijds blijven informeren via de nieuwsbrief van de gemeente en/of met bewonersbrieven.

RWS INFORMATIE

**Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland**
Samenwerking Landelijke
Uitvoering Limburg

Datum
31 januari 2018

Ons kenmerk
RWS-2018/3351

Vragen?

We doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar jammer genoeg kunnen we dat niet helemaal voorkomen. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Bel dan de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of stel uw vraag via het contactformulier op www.rws.nl

Met vriendelijke groet,



Karin Roumen
Adviseur Omgeving

Contactgegevens

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de brug in Urmond?
Stuur een mailtje naar de omgevingsmanager van CMI, Aroon Chotoe, via:
achotoe@mourik.com.

Met overige vragen kunt u Roger Vluggen van de gemeente Stein bellen:
telefoonnummer 046-4359393.