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Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten 

worden ontleend. De beschikbare informatie is met de 

grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt verondersteld 

betrouwbaar te zijn. Stantec is, evenals betrokken 

organisaties, niet aansprakelijk voor eventueel geleden 

schade door onjuistheden, onvolledigheden en eventuele 

gevolgen van handelen op grond van informatie uit dit 

rapport.





Inleiding

Stein staat voor een enorme opgave, net als alle andere gemeenten in Nederland. In 2050 dient alle energie 

die in Stein gebruikt wordt, op een duurzame manier tot stand te zijn gekomen. Er mag dan geen CO2-uitstoot 

meer plaatsvinden. De schaarste in kennis, capaciteit, materialen en middelen maken deze opgave alleen maar 

groter. 

Uitdaging
Om de omvang van deze haast onmogelijke opgave te duiden 

en de urgentie kracht bij te zetten, is het noodzakelijk om meer 

zicht te krijgen op de kloof die overbrugd moet worden. Anno 

2021 wordt in Stein 1.426 TJ energie verbruikt. Met Stein 

wordt overigens niet alleen de gemeente bedoeld, maar 

vooral ook haar inwoners, de bedrijven en organisaties die in 

Stein actief zijn. De gebruikers zijn vooral huishoudens, maar 

ook organisaties, bedrijven, automobilisten en vervoerders. 

Circa 60% van het verbruik wordt veroorzaakt door de 

woningen en gebouwen, ruim 20% door het verkeer en de rest 

door activiteiten van organisaties en bedrijven. Ter illustratie: 

het totale energieverbruik in Stein komt momenteel overeen 

met het gemiddeld verbruik van ruim 22.000 huishoudens in 

Stein (in de gemeente Stein wonen en leven circa 11.570 

huishoudens).

Tussen nu en 2050 zullen ingrijpende sectorale ontwikkelingen 

plaatsvinden met impact op het energiesysteem. Zo verandert 

het aantal inwoners (thans krimp), de leeftijdsopbouw, de 

samenstelling van huishoudens, worden woningen en gebouwen 

gerealiseerd en ook gesloopt, breiden bedrijven uit en 

verduurzamen ze hun processen. Ook zijn er ingrijpende 

veranderingen te verwachten op het gebied van mobiliteit, 

onder andere de elektrificatie van vervoer en transport. Al 

deze ontwikkelingen zullen in de toekomst op een duurzame 

manier plaatsvinden, met ingrijpende gevolgen voor de 

energiemix en bijbehorende energie-infrastructuur. De 

energiemix zal in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid voor 

een aanzienlijk groter deel bestaan uit duurzame elektriciteit, 

aangevuld met duurzame warmte voor de gebouwde 

omgeving en met duurzaam gassen voor bedrijven en 

transporteurs. Het elektriciteitsverbruik in Stein zal in ieder 

geval een fors groter aandeel krijgen dan nu het geval is. 

Rekening houdend met schaarse ruimte en beperkingen met 

betrekking tot de energie-(infra)structuur is het noodzakelijk 

dat Stein heldere standpunten inneemt en fundamentele keuzes 

maakt om de transitie naar een duurzaam energiesysteem 

überhaupt mogelijk te maken te maken. Welke besparingen 

zijn realistisch? Leiden de besparingen tot een afnemende 

energievraag of wordt de energievraag juist groter door 

eerder genoemde sectorale ontwikkelingen? Welke woningen 

en gebouwen worden aangesloten op het warmtenet? In welke 

mate wordt de benodigde elektriciteit lokaal opgewekt? Hoe 

wordt de resterende energiebehoefte van alle verbruikers in 

Stein op duurzame wijze ingevuld en kan de 

leveringszekerheid en -betrouwbaarheid worden geborgd? Al 

met al ontzettend veel uitdagingen die Stein samen met haar 

lokale inwoners, organisaties en bedrijven alsook met regionale 

en nationale partners zorgvuldig doch daadkrachtig dient op 

te pakken. In Stein is meer capaciteit nodig om dit samen te 

realiseren.

Bovengenoemde keuzes hebben niet alleen grote impact op de 

fysieke leefomgeving in Stein maar ook op sociaal-

maatschappelijk vlak. Het wel of niet kiezen voor een 

warmtenet drukt of vergroot de elektriciteitsvraag en daarmee 

de druk op de elektriciteitsinfrastructuur. Het wel of niet kiezen 

voor lokale opwek, al dan niet in combinatie met opslag, heeft 

invloed op de afhankelijkheid en de betaalbaarheid van 

energie voor huishoudens en bedrijven. 

Opgave

Om het heft in eigen hand te houden op het gebied van keuzes 

én gevolgen voor de inwoners, organisaties en bedrijven in 

Stein, zal de gemeente de komende jaren intensiever aan de 

slag moeten dan in de vorige periode mogelijk was. Niet 

alleen met onderzoek en beleid, maar vooral ook met de 

uitvoering. In 2021 werd slechts 14% van de lokale 

energievraag duurzaam opgewekt. Dat betekent nog 86% te 

gaan. Met name de warmtetransitie zal de komende jaren een 

fors capaciteitsbeslag leggen op de gemeentelijke organisatie. 

Er moet flink bespaard worden en woningen en gebouwen 

moeten stapsgewijs aardgasvrij worden. Ook met betrekking 

tot duurzame opwek van elektriciteit zijn flinke stappen nodig. 

Hoeveel energie kan daadwerkelijk lokaal worden opgewekt 

en op welke plekken? 
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In Figuur 1 is een illustratief scenario uitgewerkt voor de 

gemeente Stein om een duurzame energievoorziening te 

realiseren . Hierin zijn een aantal aannames gedaan:

• De energievraag neemt door besparingsmaatregelen in

2050 af. De energievraag kan in de praktijk echter ook

toenemen. Dat is onder andere afhankelijk van

ontwikkelingen op het gebied van particulieren, organisaties

en bedrijven (gedrag, aantal, samenstelling huishoudens).

Dat maakt de uitdaging nog groter.

• Een beperkt deel van de toekomstige energievraag wordt

lokaal wordt opgewekt. Dit is mede ingegeven door de

beperkte fysieke ruimte in Stein. Daken van woningen en

gebouwen voorzien van zonnepanelen leidt bij lange na niet

tot duurzame invulling van de verwachte toekomstige

energievraag. Tevens wekken zonnepanelen geen of

beperkte hoeveelheden elektriciteit op in de nacht en in de

herfst- en winterperiode.

• Een beperkt deel van de woningen en gebouwen wordt

aangesloten op een regionaal warmtenet en de overige

woningen en gebouwen worden voorzien van

warmtepompen. Daarmee zal de elektriciteitsvraag van

deze laatste groep woningen en gebouwen aanzienlijk

stijgen. Hoewel warmtepompen efficiënter zijn dan CV-

ketels en de totale energievraag van de gebouwde

omgeving dus zal dalen, wordt het elektriciteitsverbruik om

in de warmtebehoefte te voorzien meer dan verdubbeld,

mede als gevolg van elektrisch koken door particulieren.

Voor personenvervoer wordt elektrificatie als uitgangspunt

gehanteerd. Het aandeel van elektriciteit in de totale

energiemix wordt dus aanzienlijk groter dan thans het geval

is. De toenemende vraag leidt met de lokale opwek van

elektriciteit tot een grotere belasting van het elektriciteitsnet 

van/naar/in Stein. Gezien de huidige 

congestieproblematiek, die de komende jaren alleen maar 

toeneemt, zal de gemeente in de toekomst steeds meer 

ingrijpende beslissingen moeten nemen met betrekking tot 

het wel of niet faciliteren van sectorale ontwikkelingen. 

Parallel daaraan kunnen de geplande investeringen van de 

netbeheerders alleen tijdig doorgang vinden als de 

gemeente volledige medewerking verleent. 

De verwachting is dat in 2050 slechts een beperkt deel van de 

lokale energiebehoefte wordt ingevuld met hernieuwbare 

gassen, zoals biogas en waterstof voor zwaar transport en 

productieprocessen die niet geëlektrificeerd zijn. De opgave in 

Stein is uiterst complex en omvangrijk. Om ingrijpende 

negatieve gevolgen voor de gemeenschap in Stein te 

voorkomen (zoals het niet kunnen verduurzamen van woningen 

en gebouwen, het niet kunnen aansluiten van bedrijven en 

organisaties op het elektriciteitsnet met gevolgen voor het 

vestigingsklimaat, het niet kunnen faciliteren van elektrisch 

vervoer) zal de gemeente alle zeilen moeten bijzetten de 

komende 27 jaar en best gisteren de noodzakelijke versnelling 

in gang zetten. 

Bijgevoegd rapport bevat een geactualiseerde visie, strategie 

en aanzet voor een uitvoeringsprogramma om invulling te 

geven aan de opgave. Het uitvoeringsprogramma zal na 

vaststelling van de energievisie nader moeten worden 

uitgewerkt met de betrokken organisatieonderdelen alsook 

relevante externe stakeholders. 
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Terminologie
In 2018 werd het Klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021 

vastgesteld. In de volksmond wordt dit vaak een energievisie 

genoemd; dat dekt dezelfde lading. Veel andere gemeenten 

noemen het de Lokale Energiestrategie (de LES). Waar de 

officiële naam van dit plan dus de Lokale Energiestrategie 

2024-2030 is, zal in de tekst vaak het synoniem energievisie 

langskomen. 

Proces

De nieuwe energievisie gebruikt de eerder uitgevoerde 

evaluatie van het vorige plan als de voornaamste basis om tot 

een nieuw programma te komen. Daarnaast zijn – zowel 

intern als extern – klankbordsessies georganiseerd met 

stakeholders om te komen tot een gedragen energievisie, die 

invulling geeft aan de doelen en ambities van de gemeente 

voor 2030 en tegelijk kan rekenen op draagvlak bij de 

betrokken partijen.

Lokale inwoners en ondernemers zijn bevraagd met een 

enquête (zie Bijlage 1). WonenLimburg, Zaam Wonen, Enexis, 

interne collega’s (ambtelijk) en raadsleden (bestuurlijk) zijn 

geconsulteerd in workshopvorm. Hier hebben zij mee kunnen 

denken over de focus van de energievisie en over de concrete 

invulling van focusthema’s binnen de energievisie en hebben 

ze hun behoeften kunnen uiten en vragen kunnen stellen 

richting de gemeente. Het gesprek over de focusthema’s heeft 

zich telkens vooral gericht op de thema’s die voor de 

betreffende gesprekspartner het meest relevant zijn. 

Leeswijzer

Allereerst wordt – na deze inleiding – de voortgang van de 

energietransitie in de gemeente beschreven. Vervolgens gaat 

het rapport in op de focus van het energiebeleid voor de 

periode tot en met 2030. Ter invulling van deze focuspunten 

wordt daarna op themaniveau beschreven welke actiepunten 

en projecten worden opgestart dan wel voortgezet. Er wordt 

afgesloten met een uitvoeringsprogramma 2024-2025.
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Voortgang
De vorige energievisie bestreek de periode 2018-2021. Voor Stein was het de eerste lokale energievisie, 

opgesteld voorlopend op het formele sluiten van het Klimaatakkoord van Parijs – later vertaald naar een 

Klimaatakkoord op nationaal niveau in juni 2019. De ambitie was hoog, maar de praktijk weerbarstig. De 

gemeente koos voor een proactief scenario waarin het koos voor een versnelde aanpak om als gemeente 

energieneutraal te worden.

In de praktijk blijkt dit lastig. Zo is de warmtevoorziening 

verantwoordelijk voor een groter aandeel CO2-uitstoot dan 

elektriciteit, maar moeilijker te verduurzamen. Tegelijk is 

duidelijk geworden dat versnelling noodzakelijk is om de 

doelen van het Klimaatakkoord voor 2030 binnen bereik te 

houden. Bij het voorkomen van verdere klimaatverandering is 

actie op de korte termijn van groter belang dan actie op de 

lange termijn. 

Voortgang projecten

De gemeente Stein heeft op alle onderdelen van het 

uitvoeringsprogramma 2018 – 2021 initiatieven en projecten 

opgestart. De prioriteit lag in eerste instantie bij de verplichte 

onderdelen, zoals het opstellen van de Transitievisie Warmte 

(TVW) en het invullen van de handhavings- en controlerol. Er 

zijn nieuwe verplichte onderdelen bijgekomen, zoals invulling 

van de lokale afspraken uit de Regionale Energiestrategie 

(RES) en het opstellen van een integrale visie laadinfrastructuur. 

Dit heeft (ondanks extra middelen van het Rijk) veel invloed op 

de ambtelijke capaciteit, daarom hebben niet alle thema’s de 

benodigde aandacht gekregen. Veel initiatieven en projecten 

bevinden zich daarom nog in de voorbereidende fase en 

hebben nog niet tot resultaten geleid.

Voortgang in cijfers

Zowel de totaal bekende CO2-uitstoot als het bekend 

energieverbruik in de gemeente Stein dalen vrij rap. In figuur 

2.1 en 2.2 op pagina 10 is te zien dat de daling tussen 2012 

en 2020 vrij fors is (er is geen data voor tussengelegen jaren 

beschikbaar). Inzoomend op de verdeling van de CO2-uitstoot 

en het bekend energieverbruik per sector (figuur 2.3 en 2.4), 

ziet men dat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor 

een belangrijk deel van de daling. 

In figuur 2.5 en 2.6 is de stijging van het aandeel 

hernieuwbare energie in dezelfde periode te zien. Het 

grootste aandeel lijkt van hernieuwbare warmte te komen, 

maar goed om te realiseren is wel dat volgens de definitie 

individuele houtkachels ook als duurzame warmte worden 

gezien. Volgens cijfers van Enexis worden er jaarlijks in Stein 

nog slechts enkele tientallen gasaansluitingen verwijderd. De 

stijging van duurzame elektriciteit in recente jaren (periode 

vanaf 2018) is opmerkelijk rap, al lijkt deze stijging in 2021 

weer af te vlakken.

Conclusie voortgang
Ondanks de vele inspanningen en projecten is er nog weinig 

resultaat bereikt op het gebied van verduurzaming van 

woningen en bedrijven. Hoewel er een positieve trend te zien is 

in de afname van CO2-uitstoot, is op basis van de cijfers en 

voortgang van projecten duidelijk dat er aanvullende 

inspanningen nodig zijn om de doelstelling van een 

energieneutrale gemeente in 2050 te bereiken. Hiervoor zijn 

meer capaciteit en middelen nodig. Alle beleidsvelden en 

medewerkers dienen duurzaamheid ook meer op te pakken als 

onderdeel van hun werk zodat synergiemogelijkheden (zowel 

intern als extern) dienen beter benut worden.
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Relevante ontwikkelingen
Behalve het urgentiebesef zijn er meer relevante 

ontwikkelingen geweest sinds het opstellen van de eerste 

energievisie en het huidige herijkingsmoment:

• Aan de cv-ketel als standaard voor woningverwarming 

komt vanaf 2026 een eind. De hybride warmtepomp 

wordt dan – afgezien van enkele uitzonderingen – een 

verplichting wanneer de cv-ketel vervangen wordt.

• De capaciteit van het elektriciteitsnet staat onder druk. 

Voor een groot deel betekent de energietransitie extra 

elektrificatie: vanwege elektrische voertuigen, elektrische 

warmtepompen en decentrale duurzame opwek (zon op 

dak). Het elektriciteitsnet moet flink verzwaard worden 

en dat gaat tijd kosten.

• De werkelijke potentie van het regionale warmtenet 

(Warmtenet Zuid-Limburg – voorheen Het Groene Net) 

is nog onduidelijk. In de visie van 2018 werd restwarmte 

als groot onderdeel van een duurzaam lokaal 

energiesysteem gezien, maar het is nog onbekend of de 

gemeente Stein in de gelegenheid zal zijn om aan te 

sluiten op het warmtenet.

• Per 1 juli 2023 is de RUD ZL verantwoordelijk gesteld 

voor het handhaven op wet- en regelgeving voor 

bedrijven, zoals de informatieplicht. Sinds 1 januari 

2023 moeten kantoren verplicht energielabel C hebben. 

• Naar aanleiding van verschillende (internationale) 

ontwikkelingen, waaronder beperkte winning van gas in 

Groningen en de oorlog in Oekraïne, zijn de 

energieprijzen erg wisselvallig geweest. Dit heeft geleid 

tot meer bewustwording op het gebied van 

energiegebruik en lokale opwek van energie.
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Figuur 2.1 t/m 2.6: van linksboven naar rechtsonder… totaal bekende CO2-uitstoot (kton), totaal bekend energieverbruik (TJ), CO2-

uitstoot energieverbruik sectoren (kton) en energieverbruik sectoren (TJ), totaal bekende hernieuwbare energie (TJ) en bekende 

hernieuwbare energie naar toepassing (TJ). Meest recent beschikbare data, gemeente Stein.





Focus 2030

Het bepalen van de focus van de energievisie voor de periode tot en met 2030 gebeurt aan de hand van 

verschillende bronnen en perspectieven. De evaluatie in samenhang met de in het vorige hoofdstuk beschreven 

voortgang is een belangrijke basis voor de focus van het beleid voor de volgende periode. Daarnaast zijn er 

afspraken gemaakt in het bestuursakkoord van de coalitie van de gemeente Stein voor de periode 2022-2026, 

deze afspraken dienen meegenomen te worden in de visie. Als derde is van bijzonder belang om te reflecteren 

op de RES-doelstellingen op het gebied van duurzame opwek van energie. Hier heeft de gemeente zich aan 

gecommitteerd, maar uit de evaluatie bleek dat de voortgang voorlopig ruim onvoldoende is om de RES-doelen 

voor 2030 te kunnen behalen. 

Evaluatie
In 2022 is het Klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021 

geëvalueerd. De conclusies zijn belangrijk om mee te nemen bij 

de herijking van de energievisie en de aanbevelingen geven al 

een goede richting aan het beleid voor de komende jaren. De 

evaluatie stelt de volgende aanbevelingen:

• Het is van belang dat het beleidsplan wordt geactualiseerd 

en de prioriteiten opnieuw tegen het licht worden gehouden;

• Versnelling van de energietransitie moet het uitgangspunt 

zijn (rekening houdend met beschikbare capaciteit, middelen 

en efficiëntie);

• Om de huidige doelstelling te behalen is een structurele 

verhoging van de ambtelijke capaciteit en middelen 

noodzakelijk. Hier komen middelen voor beschikbaar vanuit 

het Rijk, het is wel zaak om dan adequaat te anticiperen op 

ontwikkelingen, kansen te benutten en zo maximaal te 

profiteren;

• Het is van belang dat er meer aandacht komt voor 

integraliteit;

• Breng focus aan om de energietransitie te versnellen.

Bestuursakkoord
Het bestuursakkoord voor de periode 2022 – 2030 volgt deze 

lijn en geeft aan dat het succesvolle zonnepanelenproject – 

waardoor gemeente Stein het relatief goed doet op het 

gebied van zon op dak – moet worden voortgezet. 

Belangrijk is ook dat het bestuursakkoord aandacht heeft voor 

de aanvullende behoefte op het gebied van capaciteit en 

middelen om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe 

energievisie. De gemeente heeft een grote rol in de 

energietransitie en om hier voldoende invulling aan te kunnen 

geven is het noodzakelijk dat de capaciteit en middelen 

aanwezig zijn. 

Focus 2030
De focus van de Lokale Energiestrategie 2024 – 2030 moet 

dienend zijn aan de geconstateerde opgaven en uitdagingen 

blijkend uit de evaluatie en andere ontwikkelingen. Hierbij 

helpt het om de thema’s van de vorige energievisie opnieuw in 

te delen en nieuwe prioriteiten te stellen. De focus van de 

Lokale Energiestrategie voor de periode tot en met 2030 vindt 

vooral haar basis in de geconstateerde verbeterpunten van de 

evaluatie. Er zijn daarmee op hoofdlijnen drie prioriteiten:

• Integraliteit: de energietransitie raakt alle beleidsterreinen 

van de gemeente. Het is daarom van belang om 

integraliteit en synergie meer te stimuleren. 

• Capaciteit & budget: er is meer capaciteit en budget nodig 

voor de uitvoering van een energievisie die invulling geeft 

aan de gemaakte afspraken, geldende kaders en eigen 

doelstellingen. 

• Opwek van duurzame energie: er moet een gedegen plan 

komen om te waarborgen dat er in 2030 voldoende 

energie wordt opgewekt met windenergie en zonne-

energie, opdat de gemeente de eigen inbreng voor de RES-

doelstellingen nakomt. 
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Integraliteit
Aangezien duurzaamheid de hele gemeentelijke organisatie 

raakt, is het belangrijk om een integrale aanpak aan te 

houden. Duurzaamheid in relatie tot de (noodzaak van) 

energietransitie wordt breed gedragen in de ambtelijke 

organisatie, maar wordt op sommige terreinen nog 

onvoldoende breed belegd in het eigen werk. Duurzaamheid 

dient bij elke medewerker een standaard onderdeel van het 

werk te worden, waarbij waar nodig kan worden 

teruggevallen op de medewerkers duurzaamheid. 

De energietransitie-opgave wordt daarom integraal opgepakt, 

waarbij iemand ‘boven de afdelingen’ ambtelijk 

verantwoordelijk gemaakt wordt voor deze opgave en de 

opgave ook als zodanig aanstuurt. Verwacht wordt dat de 

inzet van capaciteit en middelen dan meer effect heeft.

Synergiemogelijkheden moeten zowel intern als extern beter 

worden benut. Door intensiever intern op te trekken en samen te 

werken met externe belanghebbenden kan meer worden 

bereikt dan nu het geval is.

Concrete aanpak: aanstellen van een 

duurzaamheidscoördinator die 

1. Integraliteit en duurzaamheid van projecten borgt binnen

de gemeentelijke organisatie en met externe partijen;

2. Verantwoordelijk is voor coördinatie en uitvoering van

projecten i.r.t. de subthema’s zoals later in deze visie

toegelicht;

3. De gemeente vertegenwoordigt in regionale

initiatieven/programma’s zoals de RES ZL.

Capaciteit & budget
Een belangrijk terugkerend onderwerp in de uitvoering van het 

Klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021 is het gebrek aan 

capaciteit om uitvoering te geven aan een aantal van de 

gemaakte afspraken. Meer gemeenten in Nederland lopen 

tegen dit probleem aan, omdat gemeenten er in korte tijd veel 

taken bij kregen maar zonder de benodigde gelden en 

krachten om hier afdoende invulling aan te geven. De Raad 

voor Openbaar Bestuur concludeert eind 2020 dat een 

gemeente met omvang zoals Stein 8-9 fte nodig heeft voor de 

uitvoering van afspraken uit het Klimaatakkoord. De uitvoering 

van het Klimaatakkoord is breder dan de energietransitie. 
Geconcludeerd wordt wel dat het verduurzamen van de 

gebouwde omgeving de hoogste kosten met zich meebrengt, 

gevolgd door gemeente-brede communicatie, zonneweides en 

windparken. Niet al deze onderwerpen (bijv. windparken) zijn 
relevant voor de gemeente Stein, waardoor het werkelijk 
benodigde aantal fte mogelijk lager is. 

Als onderdeel van de ‘Jetten-gelden’ krijgen gemeenten 

aanvullende middelen, die ingezet kunnen worden om 

personeel aan te trekken, kennis te vergroten of externe 

expertise in huis te halen. Deze bedragen voor de gemeente 

Stein in 2023 € 474.228,-, in 2024 € 478.529,- en in 2025 € 

482.831,-. 

De provincie heeft tevens aangekondigd dat in 2026 en 2027 

ook gelden beschikbaar worden gesteld (waarbij insteek is om 

medewerkers vast in dienst te kunnen nemen). Daarnaast is in 

het bestuursakkoord opgenomen dat er tot en met begin 2026 

een bedrag van € 3mln. revolverend beschikbaar is om in te 

zetten voor duurzaamheid in de vorm van een lokaal 

revolverend duurzaamheidsfonds. Het revolverend karakter 

houdt in dat het geld beschikbaar is in de vorm van een lening, 

die de gemeente op een later moment terug ontvangt. Dat 

betekent ook dat dit bedrag niet ingezet kan worden voor de 

uitvoering van veel onderdelen van dit programma. Als gevolg 

van actuele ontwikkelingen (Nationaal Isolatie Programma, 

Nationaal Warmtefonds, etc.) wordt een lokaal revolverend 

duurzaamheidsfonds mogelijk overbodig. In 2024 wordt de 

haalbaarheid van een lokaal revolverend duurzaamheidsfonds 

verkend.

Concrete aanpak: gedurende de looptijd van de visie zullen 
CDOKE middelen worden ingezet om ambities uit te werken. Per 
onderwerp en fase zal steeds bekeken worden wat de beste 
wijze hiervoor is, bijvoorbeeld of het onderzoek betreft waarbij 
specialistische kennis ingehuurd moet worden of dat het gaat 
om structurele werkzaamheden die op de gemeente afkomen.

Opwek van duurzame energie
Een kernonderdeel van de energievisie is de inpassing van 

lokale duurzame energie. Nieuw in deze energievisie is het 

kader dat volgt uit de Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-

Limburg. Hier is afgesproken hoeveel duurzame energie de 

regio in 2030 wil opwekken en welk deel van de opgave elke 

gemeente invult. De regio Westelijke Mijnstreek heeft een 

gemeenschappelijk bod uitgebracht, waaronder de bijdrage 

van Stein valt. Het bod van de gemeente Stein, en daarmee de 

doelstelling voor 2030, bedraagt 58,24 GWh. Dat komt 

ongeveer overeen met negen windturbines of 185.000 

zonnepanelen. Dit bod dient de komende periode ingevuld te 

worden.

Concrete aanpak: in de periode tot 2030 moet het RES-bod 

ingevuld worden. Dat kan op verschillende manieren en de 

invulling hiervan wordt besproken in thema 2.

Om invulling te geven aan bovenstaande prioriteiten en 

andere van belang zijnde onderwerpen voor de 

energietransitie, zijn er verschillende onderwerpen en 

projecten waarop de gemeente actief is. De volgende 

thema-verdeling wordt aangehouden:

• Thema 1: duurzame gebouwen;

• Thema 2: duurzame opwek van energie;

• Thema 3: duurzame mobiliteit;

• Thema 4: duurzame organisatie;

• Thema 5: wettelijk verplichte toezicht- en handhavingsrol.

https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/09/24/aef--onderzoeksrapport-uitvoeringskosten-klimaatakkoord




Thema’s

Het Klimaat- en energiebeleidsplan 2018-2021 maakte onderscheid tussen tien thema’s en twee 

implementatieprojecten. In de evaluatie van deze eerste energievisie wordt op themaniveau beschreven wat de 

voortgang van het thema is en worden er aanbevelingen gedaan om mee te nemen in de herijking van het 

energievisie voor de periode tot en met 2030. In dit hoofdstuk wordt op themaniveau toegelicht wat de nieuwe 

focus van het beleid wordt.

Thema 1: duurzame gebouwen

Verduurzaming van gebouwen is één van de meest impactvolle 

manieren voor de gemeente Stein om CO2-uitstoot te beperken. 

Dit volgt aan de ene kant uit de warmtetransitie en aan de 

andere kant door energiebesparende methoden toe te passen 

bij woningen en bedrijven. Dit dient voor alle partijen 

betaalbaar te blijven. Het omvat de volgende subthema’s:

• Verduurzaming warmtevoorziening

• Verduurzamen koop- en huurwoningen

• Verduurzamen bedrijven en utiliteiten

Thema 2: duurzame opwek van energie

Naast energiebesparing, dient de resterende benodigde 

energie duurzaam te worden opgewekt om een 

energieneutrale gemeente te zijn in 2050. De gemeente maakt 

deel uit van de RES Zuid-Limburg en dient invulling te geven 

aan het eigen aandeel in het RES bod. Het omvat de volgende 

subthema’s:

• Grootschalige opwek

• Kleinschalige opwek

• Import

Thema 3: duurzame mobiliteit

Elektrificatie van mobiliteit zorgt ervoor dat er een grotere 

elektriciteitsvraag ontstaat. Echter bestaat een duurzaam 

mobiliteitssysteem ook uit efficiëntere verbindingen waardoor 

privé autogebruik minder noodzakelijk wordt en bespaard kan 

worden op de elektriciteitsvraag. Het omvat de subthema’s:

• Laadinfrastructuur

• Deelmobiliteit

• Overig

Thema 4: duurzame organisatie

De gemeente geeft het goede voorbeeld door eigendom en 

middelen te verduurzamen. Subthema’s hierbij zijn:

• Gemeentelijk vastgoed

• Duurzaam inkopen

• Duurzame medewerkers

Thema 5: wettelijk verplichte toezicht- en handhavingsrol

De gemeente voert haar wettelijke verplichtingen uit zodat 

genomen maatregelen correct worden uitgevoerd door de 

betrokken partijen. Subthema’s zijn:

• Toezicht en handhaving bedrijven

• Overige verplichtingen
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Thema 1: duurzame gebouwen

Verduurzaming warmtevoorziening
Op 16 december 2021 is in Stein de Transitievisie Warmte vastgesteld. Dit plan dient elke vijf jaar geactualiseerd te worden en 

wordt met ingang van de Omgevingswet (1 januari 2024) een programma onder de Omgevingsvisie met de nieuwe naam 

warmteprogramma. Om over te gaan tot de daadwerkelijke verduurzaming dient een uitvoeringsplan (of dienen 

(wijk)uitvoeringsplannen) opgesteld te worden. 

In de bestaande Transitievisie Warmte wordt gesproken over de mogelijkheid om aan te kunnen sluiten op het regionale warmtenet, 

Warmtenet Zuid-Limburg (voorheen Het Groene Net). Het is nog onzeker of de optie in de toekomst beschikbaar komt voor inwoners 

van de gemeente Stein. Mocht de mogelijkheid om aan te sluiten er zijn, zal in het Warmteprogramma aandacht worden besteed aan 

de overwegingen om al dan niet als gemeente een rol te nemen in de aanleg van een warmtenet in de gemeente. Tot die tijd is het 

van belang om individueel aardgasvrij te stimuleren.
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Focus 2030
Als onderdeel van de Omgevingswet dient de gemeente Stein 

een warmteprogramma op te stellen. Daarmee vervalt de plicht 

om een Transitievisie Warmte 2.0 op te stellen. Het 

warmteprogramma volgt de gemeentelijke omgevingsvisie 

(GOVI) van Stein. De gemeente dient ook nog een 

uitvoeringsplan op te stellen om het beleid te vertalen naar 

concrete projecten. Een mogelijkheid is om beide stukken te 

combineren, dat wil zeggen tot een warmteprogramma inclusief 

uitvoeringsprogramma met vaststelling door het college en na 

inwerktreding van de gemeentelijke omgevingsvisie. Hierbij 

worden ontwikkelingen zoals het verbod op CV-ketels vanaf 

2026 meegenomen. Bij het opstellen van het 

warmteprogramma en uitvoeringsplan dient concreet aandacht 

te worden besteed aan integraliteit:

1. Alle beleidsvelden moeten op de hoogte zijn zodat

koppelkansen met andere opgaven (zoals de

Transformatieopgave Wonen en het nieuwe economisch

beleidsplan) gegrepen kunnen worden.

2. Inwoners moeten nauw worden betrokken bij de

totstandkoming van de uitvoeringsplannen.

3. Afstemming met woningbouwontwikkeling (incl.

woningcorporaties).

Inschatting benodigde middelen

In relatie tot de prioriteiten

• Prioriteit integraliteit: integraliteit was al van belang

voor de warmtetransitie, maar wordt nog belangrijker

nu het als programma onderdeel wordt van de

omgevingsvisie. Hierbij is immers afstemming met andere

beleidsafdelingen van integraal belang voor het juist

verankeren van de transitie in de omgevingsvisie en

omgevingsplannen.

• Prioriteit capaciteit & budget: er dient capaciteit en/of

budget vrijgemaakt te worden om een

warmteprogramma (uiterlijk 2026) en

uitvoeringsprogramma (in principe 2024) of een

gecombineerd programma op te stellen om de doelen

van de gemeente te behalen en reductie van aardgas te

realiseren.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet direct van

toepassing. Wel is het zo dat er afhankelijk van de

keuzes van warmtealternatieven mogelijk rekening

gehouden dient te worden met een verhoogde

elektriciteitsvraag, wat de noodzaak om lokale

duurzame energie op te wekken alleen maar doet

toenemen.

Jaar Kosten

2024 150k (opstellen warmteprogramma incl. 

uitvoeringsprogramma)

2025 150k (cont. opstellen warmteprogramma incl. 

uitvoeringsprogramma)

Totaal 2024-

2025

300k 



Verduurzamen koop- en huurwoningen
Er zijn diverse projecten (geweest) om de verduurzaming van 

koop- en huurwoningen te stimuleren:

• Gratis energiescans via Stichting Dubbel Duurzaam;

• Energieboxen via de WoonWijzerWinkel voor een geringe

bijdrage (€ 10,-);

• Zonnepanelenproject;

• Het ‘Huis van de Toekomst’ (modelwoning en energieloket) in

samenwerking met Zaam Wonen en Stichting Dubbel

Duurzaam.

Focus 2030
Het is belangrijk dat de gestarte projecten door blijven lopen 

en dat de gemeente goed in staat is om regionale en nationale 

programma’s effectief lokaal te doen landen. Deze 

maatregelen zijn noodzakelijk om de energievraag te 

besparen en de doelstellingen van de gemeente te behalen.  

Dat kan gaan om subsidies voor inwoners of om subsidies voor 

de gemeente, zoals het Nationaal Isolatieprogramma. Zorg 

daarnaast voor voldoende samenwerking met 

woningcorporaties om huurders te helpen. Meer projecten zullen 

landen in het uitvoeringsprogramma warmte en/of 

warmteprogramma. De meeste inwoners van de gemeente 

gaven in de enquête aan geen additionele hulp nodig te 

hebben bij verduurzaming van hun woning. 

Op basis van de evaluatie en naast voortzetting van de 

gestarte projecten, richt de gemeente zich op de volgende 

acties:

1. Aansluiting zoeken bij provinciale en landelijke regelingen

voor verduurzaming van woningen.

2. Integraliteit van lopende projecten wordt geborgd met

andere afdelingen binnen de gemeente door de

duurzaamheidscoördinator.

3. De gemeente kan en wil inwoners niet verplichten om aan

de RED II1 te voldoen, maar ziet wel een rol voor zichzelf

weggelegd om te stimuleren en mensen bewust te maken.

De gemeente kijkt in hoeverre woningcorporaties en

utiliteiten gemonitord kunnen worden wat betreft naleving

van RED II.

1Per 1 februari 2022 is het verplicht om bij ingrijpende renovaties van 

woningen en utiliteitsgebouwen in Nederland een minimale hoeveelheid 

duurzame energie op te wekken met zonnepanelen, warmtepompen of 

een zonneboiler. De verplichting vloeit voort uit de EU richtlijn Renewable 

Energy Directive II (RED II). Het is van belang dat de gemeente toezicht 

houdt op naleving hiervan.

Inschatting benodigde middelen
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: hoewel integraliteit minder

noodzakelijk is om duurzaamheidsprojecten op

zichzelf uit te voeren, zijn deze projecten er vaak bij

gebaat als de verbinding gelegd kan worden met

andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld door de

koppeling te zoeken met andere uitdagingen, zoals

(energie)armoede en levensloopbestendig wonen.

• Prioriteit capaciteit & budget: om de doelstellingen

voor 2030 en 2050 te halen zal extra inspanning

noodzakelijk zijn. Dat vraagt om extra capaciteit en

budget.

• Prioriteit opwek van duurzame energie:

verduurzaming van woningen zorgt voor

energiebesparing, waardoor minder energie hoeft

te worden opgewekt. Het stimuleren van inwoners om

zonnepanelen te nemen – hoewel kleinschalig –

draagt bij aan het duurzaam opwekken van de

resterende energievraag.

Jaar Kosten

2024 75-100k (voortzetting projecten en 

nieuwe initiatieven)

2025 75-100k (afhankelijk van continuïteit 

projecten en rol gemeente)

Totaal 2024-

2025

150-200k



Verduurzamen bedrijven en utiliteiten
Het stimuleren van bedrijven om te verduurzamen is opgepakt 

in combinatie met de informatie- en energiebesparingsplicht-

aanpak. Ook loopt inmiddels de MKB Green Deal in Sittard-

Geleen en Stein.

Uit een vragenlijst verspreid onder lokale bedrijven en 

ondernemers blijkt dat bedrijven al bezig zijn met de aanschaf 

van zonnepanelen, airco’s, warmtepompen en ledverlichting. 

Ook op het gebied van mobiliteit en afval proberen bedrijven 

stappen te zetten (zoals recycling, afval scheiden, carpoolen, 

elektrische auto’s en fietsen). De meest genoemde reden 

waarom bedrijven niet verduurzamen is het gebrek aan 

terugverdientijd. Als kans wordt meer samenwerking genoemd, 

bijvoorbeeld via een collectieve inkoop van warmtepompen, 

zonnepanelen en isolatiematerialen. De gemeente zal hier een 

rol spelen door te stimuleren, faciliteren en verbinden.

Focus 2030
In de vorige periode is nog weinig aandacht besteed aan het 

stimuleren van bedrijven en utiliteiten om te verduurzamen 

vanwege een gebrek aan capaciteit. Het is belangrijk dat hier 

meer prioriteit voor komt. De evaluatie doet twee concrete 

voorstellen:

1. Om daadwerkelijk stappen te zetten bij de verduurzaming

van bedrijven en utiliteiten is het van belang dat de

gemeente hierin een faciliterende rol neemt (ontzorgen van

ondernemers) en ondernemers verbindt. Dat kan

bijvoorbeeld met een verduurzamingscoach die met

bedrijven kan meekijken. Daarom dient er capaciteit

beschikbaar te worden gemaakt om inzicht in de stand van

zaken te krijgen en waar mogelijk projecten te initiëren

voor het stimuleren van het verduurzamen van bedrijven en

utiliteit.

2. Er dient bij het stimuleren van bedrijven en utiliteiten tot het

verduurzamen van de panden meer aandacht te zijn voor

regionale samenwerking, zo kunnen bijvoorbeeld best

practices worden gedeeld. Daarnaast dienen de

mogelijkheden voor energyhubs te worden geëvalueerd,

waarbij de energie-infrastructuur van bedrijven aan elkaar

gelinkt kan worden.

Beide ideeën worden overgenomen. Voor het eerste punt uit de 

evaluatie geldt wel dat de gemeente gaat bekijken wat 

uitbesteed kan worden en waar koppelkansen liggen. Wat 

betreft de best practices zijn er reeds RES-werkgroepen waarin 

deze gedeeld en besproken worden en zijn er ook nationale 

ontwikkelingen die gevolgd kunnen worden (bijv .nationale 

kennisplatforms en ontwikkelingen binnen de PAW).

Inschatting benodigde middelen

Budget:
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: de insteek om in te zetten op

regionale samenwerking is een goede vorm van

integraliteit. Daarnaast kan het helpen om binnen de

interne organisatie verbinding te leggen met

medewerkers die verantwoordelijk zijn voor beheer

van bedrijven(terreinen) en -beleid.

• Prioriteit capaciteit & budget: er dient meer

capaciteit en budget beschikbaar gesteld te worden

om een aanpak uit te werken voor het stimuleren van

verduurzaming van bedrijven en utiliteiten, zoveel

mogelijk in regionale samenwerking of door het

aangrijpen van andere koppelkansen.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: een goede

koppelkans in deze context kan zijn om de opwek

van duurzame energie op bedrijventerreinen te

stimuleren. Dat leidt tot een significante bijdrage.

Jaar Kosten

2024 20-30k (voortzetting projecten en 

faciliteren)

2025 30-50k (afhankelijk van continuïteit 

projecten en rol gemeente)

Totaal 2024-

2025

50-80k



Thema 2: lokale duurzame opwek

Grootschalige opwek
Er is nog geen beleid voor grootschalige zonne-energie op 

land. Voorlopig wordt vooral ingezet op zonne-energie op 

daken, bedrijventerreinen, parkeerterreinen en langs 

rijksinfrastructuur. Windenergie lijkt op de meeste locaties in de 

gemeente Stein uitgesloten, maar kan een belangrijk rol spelen 

in de transitie indien er mogelijkheden gevonden worden. De 

gemeenteraad heeft bovenstaand bod geaccordeerd, maar 

daarbij de prioritering aangebracht dat eerst zon op dak en 

op parkeerterreinen en bedrijventerreinen gestimuleerd moet 

worden voordat zon op landbouwgrond wordt gerealiseerd. 

Daarom is afgesproken dat tot 1 juli 2024 geen zonneparken 

worden gerealiseerd op landbouwgrond. Ook vormt de huidige 

netcongestiesituatie in de provincie (en landelijk) een 

belemmering voor realisatie. Desalniettemin dient Stein te 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn (binnen de 

beperkingen) en beleid op te stellen om invulling te geven aan 

het RES-bod.

Focus 2030

Tot 1 juli 2024 worden er geen zonneweides op 

landbouwgrond gerealiseerd. Dat maakt dat de gemeente tot 

noch toe geen beleid heeft geformuleerd over hoe om te gaan 

met initiatiefnemers voor grootschalige opwek van zonne-

energie. Het is zaak dat de gemeente Stein anticiperend op het 

aflopen van het amendement en ook om andere vormen van 

grootschalige zonne-energie te faciliteren werk maakt van een 

beleid voor initiatiefnemers. Daarom:

1. Stelt de gemeente beleid op over hoe om te gaan met

initiatiefnemers voor grootschalige opwek met zonne-

energie. Een energiecoöperatie kan ook initiatiefnemer

zijn, de gemeente kijkt hoe om te gaan met verschillende

soorten initiatiefnemers en op welke manier

energiecoöperaties door de gemeente ondersteund kunnen

worden in het kader van lokaal eigendom(minimaal 50%).

2. In aanvulling op duurzame opwek van zonne-energie doet

de gemeente onderzoek naar de mogelijkheden van

windenergie en dubbelgebruik van zon- en windopwekking

.

Inschatting benodigde middelen
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: niet van toepassing in deze

fase.

• Prioriteit capaciteit & budget: er zal extra capaciteit

en budget benodigd zijn om de twee stukken op te

(laten) stellen.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: hoewel er

nog geen concrete grootschalige opwekprojecten in

het verschiet liggen, wordt hiermee wel een

belangrijke eerste stap gezet om daar naartoe te

werken.

Jaar Kosten

2024 40-60k (opstellen beleid grootschalige 

zonne-energie op land + onderzoek 

mogelijkheden windenergie)

20-40k (uitvoering)

2025 40-60k (afhankelijk van uitkomsten 

beleid/onderzoek en rol gemeente)

40-60k (uitvoering)

Totaal 2024-

2025

80-120k



Kleinschalige opwek
Bij gebrek aan grootschalige opwek van duurzame energie in 

de gemeente Stein is kleinschalige opwek des te meer van 

belang. De gemeente heeft zich hier al veel voor ingezet de 

laatste jaren middels het zonnepanelenproject. Dit project was 

bedoeld als stimulans voor inwoners om zonnepanelen aan te 

leggen op hun daken. Er zijn gedurende de looptijd – 2018 tot 

en met 2022 – ongeveer op 400 wongingdaken zonnepanelen 

gelegd.

De gemeente kan beter monitoren op koppelkansen om op 

projectniveau kleine zonneprojecten op te starten. Een 

voorbeeld is de verbouwing van een brug, in een dergelijk 

project kan bekeken worden of er een mogelijkheid is om 

zonnepanelen te plaatsen bij de aanleg. 

Focus 2030

In regionaal verband loopt op dit moment een onderzoek naar 

beleidsuitgangspunten voor zon op dak. De evaluatie van de 

vorige energievisie beveelt aan om voor beleid van zon op dak 

aan te sluiten bij ontwikkelingen gaande zijnde in de RES-regio. 

Hiervoor zal de gemeente echter proactief eigen beleid 

opstellen en niet afwachten. De gemeente zet ook in op Opwek 

van Energie op Rijksvastgoed binnen programma OER.

Als het gaat om het zonnepanelenproject, wil de gemeente 

geen doorstart realiseren van het project dat van 2018 tot en 

met 2022 heeft gelopen. Concreet…

1. Stelt de gemeente beleid op ten aanzien van zon op dak;

2. Gaat de gemeente monitoren of in geplande projecten of

gebiedsontwikkeling ruimte ontstaat om duurzame energie

op te wekken door zonnepanelen aan te brengen.

Inschatting benodigde middelen
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: niet direct van toepassing.

• Prioriteit capaciteit & budget: er zal extra capaciteit

benodigd zijn om eigen beleid op te stellen ten

aanzien van zon op dak. Het capaciteitsbeslag van

het zonnepanelenproject neemt juist af, omdat het

gemeentelijk zonnepanelenproject ten einde is en

niet verlengd wordt. Door in regionaal verband een

doorstart te onderzoeken, neemt het

capaciteitsbeslag af.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: daar waar

meer duurzame opwek op kleine schaal wordt

gerealiseerd, neemt het aandeel benodigde

grootschalige duurzame opwek af.

Jaar Kosten

2024 25-50k (opstellen beleid + onderzoek 

doorstart zonnepanelenproject + 

monitoring)

20-40k (uitvoering)

2025 25-50k (afhankelijk van uitkomsten 

beleid/onderzoek en rol gemeente)

40-60k (uitvoering)

Totaal 2024-

2025

50-100k



Import
Het importeren van duurzaam opgewekte energie is een 

manier om het verschil te overbruggen tussen de energievraag 

van de gemeente Stein en het aandeel van de energievraag 

dat de gemeente zelf opwekt of kan opwekken. In RES-

verband is vastgelegd hoeveel energie de regio gezamenlijk 

opwekt in 2030 (en als onderdeel hiervan de gemeente Stein). 

Als de gemeente Stein, en de RES-regio Zuid-Limburg, minder 

opwekt, betekent dat dat de energie elders in Nederland 

duurzaam moet worden opgewekt. Dat kan bijvoorbeeld op 

zee zijn, waar door middel van windturbines duurzame energie 

wordt opgewekt maar niet verbruikt. Een nadeel van de import 

van energie is wel dat daarmee de behoefte naar versterking 

van de infrastructuur behoorlijk stijgt. Ook is het eventueel 

mogelijk om duurzaam opgewekte energie te importeren uit 

buurlanden zoals Duitsland en België. Dit dient onderzocht te 

worden.Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk energie 

duurzaam lokaal wordt opgewekt en alleen dat wat nodig is 

geïmporteerd wordt. 

Focus 2030
Import van energie is geen doel op zichzelf. Belangrijk is wel 

om in beeld te hebben welk deel van de energiebehoefte 

resteert wanneer de geplande grootschalige en kleinschalige 

duurzame energieopwek in de gemeente zelf heeft 

gerealiseerd. Dit is immers energie die elders in Nederland 

moet worden opgewekt en via de infrastructuur moet worden 

getransporteerd naar Stein. Import staat los van de in RES-

verband afgesproken doelstellingen, die moeten nog altijd 

worden nagekomen.

Inschatting benodigde middelen

Budget:

FTE (jaarlijks): 0,1
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: niet van toepassing.

• Prioriteit capaciteit & budget: import zorgt voor

weinig extra benodigde capaciteit en budget.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: hoe meer

grootschalige opwek wordt gerealiseerd, hoe kleiner

de behoefte aan import.

Jaar Kosten

2024 10-20k (onderzoek import duurzame 

energie)

2025 Afhankelijk van uitkomsten onderzoek

Totaal 2024-

2025

~10-20k



Deelmobiliteit
Stein heeft relatief veel privaat autobezit en weinig openbaar 

vervoer. Dat maakt dat er voor autodelen in Stein mogelijk 

weinig animo is. Desalniettemin is het stimuleren van deelauto’s 

belangrijk om een alternatief te bieden voor privaat autobezit. 

Autodelen is namelijk een belangrijk onderdeel van duurzame 

mobiliteit.

Focus 2030
De gemeente wil graag meeliften op regionaal beleid en 

indien mogelijk in samenwerking met andere gemeenten een 

actieve rol spelen in concrete projecten. In de komende periode 

gaat de gemeente onderzoeken hoe samenwerking met andere 

gemeenten vorm kan krijgen en hoe regionaal beleid kan 

worden ingevuld op het gebied van e-car sharing. 

Qua fietsnetwerk wordt er een doorgaand fietspad 

gerealiseerd tussen Maastricht en Chemelot: het traject van het 

IBIS hotel in Stein tot en met het Van der Valk hotel in Urmond is 

gerealiseerd, er loopt een technisch onderzoek naar de 

realisatie van het traject tussen het IBIS hotel in Stein en het 

treinstation Beek-Elsloo. Het fietspad moet geschikt zijn voor 

‘speed pedelecs’ en er moeten elektrische fietsoplaadpunten 

gefaciliteerd worden, onder andere bij horeca. 

Qua openbaar vervoer kent de gemeente Stein twee 

busverbindingen en verschillende vormen van openbaar 

vervoer op aanvraag, zoals de wensauto.

Inschatting benodigde middelen

Thema 3: duurzame mobiliteit

Laadinfrastructuur
Eind 2020 heeft de gemeente Stein een mobiliteitsplan 

vastgesteld, onderdeel hiervan is de regionale mobiliteitsvisie 

waaraan de gemeente zich heeft gecommitteerd. Vervolgens is 

het beleid om te komen tot een elektrische laadinfrastructuur in 

2021 verder uitgewerkt middels het ‘visiedocument 

laadinfrastructuur’ en het ‘plaatsingsbeleid laadinfrastructuur’. 

De eerste fase van de proactieve uitrol van laadinfrastructuur is 

gestart en de doelstelling is om in 2025 ongeveer 1.200 

laadpunten te hebben gerealiseerd (publiek en privaat) – dat 

loopt op tot meer dan 4.000 in het jaar 2035. 

Focus 2030
Het uitrollen van openbare laadpalen alsook de inzet van 

elektrisch vervoer voor ambtelijke kilometers is succesvol 

opgestart. Het mobiliteitsplan is gereed en de prioriteit moet nu 

komen te liggen op het succesvol uitvoeren ervan. Het 

betrekken van (onder andere) woningcorporaties bij het 

plaatsingsbeleid kan helpen om meer lokale kennis op te doen 

bij de te maken locatiekeuzes.

Inschatting benodigde middelen
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: duurzame mobiliteit wordt vaak

elders in de gemeentelijke organisatie geborgd. Goede

samenwerking met medewerkers duurzaamheid is dus

van belang.

• Prioriteit capaciteit & budget: niet van toepassing.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet van

toepassing.

In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: samenwerking met ambtenaren

die actief zijn op het gebied van ruimtelijke ordening,

verkeer, mobiliteit en parkeren is van belang.

• Prioriteit capaciteit & budget: de verwachting is niet

direct dat het faciliteren van deelmobiliteit leidt tot

extra beslag op gelden of middelen. Dit zal mogelijk in

de toekomst wel zo zijn, wanneer de gemeente haar rol

heeft bepaald.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet van

toepassing.

Jaar Kosten

2024 15-20k

2025 15-20k

Totaal 2024-

2025

30-40k

Jaar Kosten

2024 15-20k

2025 15-20k

Totaal 2024-

2025

30-40k



Thema 4: duurzame organisatie

Gemeentelijk vastgoed

De gemeente Stein heeft 30 panden in bezit. Voor het 

gemeentehuis geldt dat dit goed verduurzaamd is, maar voor 

de overige 29 panden is dat minder het geval. De evaluatie 

wijst drie aspecten aan die hieraan hebben bijgedragen:

1. Beleid: budget voor verduurzaming van gemeentelijke

panden is niet opgenomen in het meerjarig

onderhoudsbeleid (MJOB) van de gemeente Stein. Wel is

er een besluit van de gemeenteraad dat budget vrijmaakt

voor verduurzamingsmaatregelen die zich binnen zes jaar

terugverdienen. Hier profiteert maar een deel van de

gemeentelijke gebouwen van (16 panden), omdat van een

deel van de panden de energierekening door de huurder

wordt betaald (14 panden) en hetzelfde principe hier niet

opgaat.

2. Onzekerheid voortbestaan panden: de status van een

aantal van de panden in bezit van de gemeente is

ongewis. Deze zijn te kostbaar om te verduurzamen

gegeven deze onzekerheid. De gemeente wacht liever op

helderheid over de toekomst van deze panden

(bijvoorbeeld sloop, of grondige renovatie).

3. Externe ontwikkelingen en besluiten: er zijn gemeentelijke

panden die lid zijn van een VvE en niet of beperkt

individueel kunnen verduurzamen. Er zijn ook gemeentelijke

schoolgebouwen, deze dienen een plan in binnen het kader

van het integraal huisvestingsplan (IHP) dat dient te

voldoen aan een aantal uitgangspunten op

verduurzamingsvlak. De snelheid van verduurzaming is dus

afhankelijk van het moment waarop het plan wordt

ingediend.

Op dit moment loopt een onderzoek naar het 

verduurzamingspotentieel van sportaccommodaties in bezit van 

de gemeente Stein. Dit is een lastig te verduurzamen 

doelgroep. Vaak is de gemeente aan zet om 

verduurzamingsmaatregelen te nemen, maar profiteren de 

huurders van de gebouwen van de verduurzaming middels een 

lagere energierekening. Een oplossing kan zijn om te werken 

met split incentives, dat wil zeggen: de gemeente doet de 

investering maar verhoogt daarmee de huurprijs (tijdelijk), 

waardoor de investering wordt terugbetaald. 

Focus 2030

Richting 2030 onderneemt de gemeente Stein (op basis van de 

evaluatie van het vorige Klimaat- en energiebeleidsplan) 

concreet de volgende acties 

1. De gemeente past het meerjarig onderhoudsbeleid (MJOB)

aan opdat duurzaamheidsdoelstellingen integraal

onderdeel worden van de renovatie- en

investeringsplanning van gemeentelijke gebouwen.

2. In ambtelijke samenwerking wordt verkend wat de

mogelijkheden zijn om te komen tot een

langetermijnstrategie voor vastgoedportfolio.

3. De gemeente gaat zowel intern als met huurders van

gemeentelijke gebouwen die de energierekening zelf

betalen in gesprek over de mogelijkheden om

verduurzamingsmaatregelen te nemen. Vaak gaat het hier

om verenigingen die onvoldoende eigen middelen hebben

om zelf te verduurzamen, terwijl ze wel zelf profiteren van

de energiebesparing. De gemeente dient naar manieren te

zoeken om deze gebouwen te verduurzamen, bijvoorbeeld

doordat de huurder de energiebesparing terugbetaalt aan

de gemeente totdat de investeringskosten zijn verevend.

Een oplossing kan zijn om te werken met split incentives, dat

wil zeggen: de gemeente doet de investering maar

verhoogt daarmee de huurprijs (tijdelijk), waardoor de

investering wordt terugbetaald. Soms gaat het om

maatregelen, bijvoorbeeld vervanging van de

buitenverlichting van sportclubs, waar de investering groot

is maar de besparing ook.

4. Gebruikmakend van bestaande contacten en

samenwerkingsvormen tracht de gemeente om met VvE’s en

scholen te verkennen op welke manier er (versneld)

duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden, met

name daar waar aanbouw of onderhoud aan de orde is.

Inschatting benodigde middelen
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Jaar Kosten

2024 30-60k (uitvoering acties, aanpassen 

MJOB, verkenning ambtelijke 

samenwerking, onderzoek mogelijkheden 

verduurzamingsmaatregelen 

huurders/gemeentelijke gebouwen en 

VvE’s/scholen)

2025 30-60k (cont. acties 2024)

Totaal 2024-

2025

60-120k
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: voor alle actiepunten geldt dat

integraal werken binnen de gemeentelijke organisatie

van groot belang is voor het succes. Een eerste stap is

om de relevante collega’s te identificeren en te

benaderen om tot een succesvol uitvoeringsidee te

komen.

• Prioriteit capaciteit & budget: uitvoering van de

actiepunten is deels mogelijk belegd binnen de huidige

formatie van medewerkers. Echter is het aannemelijk dat

er aanvullende capaciteit nodig is. Een toename van het

benodigde budget is voorzien, maar de invulling ervan

moet uitwijzen hoe groot het benodigde aanvullende

budget is.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet van

toepassing.

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen is voorlopig onvoldoende verankerd in het 

gemeentelijk beleid. Hiervoor zijn de volgende redenen te 

benoemen:

1. Geen duidelijk beleid: het thema duurzaamheid heeft een

plek in het inkoopbeleid alleen in de vorm van duurzaam

inzetten van mensen.

2. De aanbestedingsgrens: de relatief lage

aanbestedingsgrens van € 5.000,- maakt dat er veel

wordt gevraagd van de gemeente en inschrijvende

partijen. Er wordt dan niet altijd de meest duurzame dienst

ingekocht, omdat beide partijen relatief veel tijd kwijt zijn

aan inkoopprocessen.

3. Ambtenaren zijn zelf verantwoordelijk voor inkoop:

ambtenaren houden zich naast hun reguliere taken bezig

met inkoop. Dit kost hen veel tijd omdat het geen

routinematig werk is. Dat maakt ook dat niet altijd de

meest duurzame keuze wordt genomen.

Focus 2030
Om het proces van duurzaam inkopen te verbeteren, neemt de 

gemeente de volgende stappen: 

1. De aanbestedingsgrens is inmiddels verhoogd.

2. Er start een onderzoek om te verkennen hoe duurzaamheid

beter verankerd kan worden in het inkoopbeleid en om te

kijken of centraal inkopen mogelijk zou kunnen zijn. Een

optie kan zijn om een duurzaamheidsvertegenwoordiger

intern aan te stellen, die altijd onderdeel uitmaakt van een

(gebiedsgerichte) projectorganisatie.

3. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal worden ingezet op

structurele bewustwording bij relevante medewerkers. Dat

kan bijvoorbeeld door een jaarlijkse

bewustwordingsworkshop te organiseren voor

medewerkers die met inkoop bezig zijn.

Inschatting benodigde middelen

Jaar Kosten

2024 10k (concretiseren beleid energetische 

duurzaamheid, voorlichting, centraliseren 

inkoop)

2025 10k (cont. acties 2024)

Totaal 2024-

2025

20k

In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: integraliteit is van groot belang

voor het slagen van dit onderdeel. Duurzaamheid wordt

namelijk integraal onderdeel van het inkoopbeleid en

dat landt ook buiten medewerkers en afdelingen die

primair met duurzaamheid bezig zijn.

• Prioriteit capaciteit & budget: er moet capaciteit

vrijgemaakt worden zodat er ambtelijk ruimte is om

duurzaamheid als onderdeel van het inkoopbeleid mee

te nemen. De voorgestelde acties zijn bepalend voor de

omvang van deze capaciteit en de plek binnen de

organisatie waar deze voornamelijk zal landen.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet van

toepassing.



Duurzame medewerkers
De voorbeeldrol van de gemeente komt op verschillende 

punten tot uiting. Naast een duurzaam inkoopbeleid en de 

verduurzaming van het eigen vastgoed van de gemeente, is het 

belangrijk dat medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd 

worden om zich in te zetten voor een duurzame gemeente. Dit 

omvat ook duurzaam gedrag op de werkvloer.

Focus 2030
De gemeente Stein stimuleert duurzaam vervoer van de eigen 

medewerkers. Hiertoe stelt de gemeente ter beschikking: drie 

elektrische auto’s, twee elektrische fietsen, een OV businesscard 

en een voordelig fietsplan. De auto’s zijn beletterd met tekst 

waaruit blijkt dat de gemeente Stein duurzame mobiliteit 

stimuleert.

Inschatting benodigde middelen

Budget:
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In relatie tot de prioriteiten
• Prioriteit integraliteit: de duurzame mobiliteitsopties zijn

beschikbaar voor alle medewerkers. Door

duurzaamheid op deze manier breed onder de

aandacht te brengen in de ambtelijke organisatie,

ontstaat normalisatie van het onderwerp.

• Prioriteit capaciteit & budget: de focuspunten voor 2030

leiden tot een beperkt aanvullend beslag op het

budget. De genoemde duurzame

mobiliteitsmogelijkheden bestaan al in de gemeente. In

verband met mogelijke uitbreiding van het

personeelsbestand en wanneer er veel gebruik wordt

gemaakt van de bestaande middelen, kan het echter

verstandig zijn om het aantal elektrische auto’s en

fietsen in de toekomst uit te breiden.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet van

toepassing.
Jaar Kosten

2024 10k

2025 Afhankelijk van voortgang

Totaal 2024-

2025

~10k



Thema 5: wettelijk verplichte toezicht- en 
handhavingsrol

Toezicht en handhaving bedrijven
In Stein zijn er 257 bedrijven die onder de informatie- en 

energiebesparingsplicht vallen. Hiervan hebben 151 bedrijven 

zich anno 2022 nog niet gemeld, hen is door de Regionale 

Uitvoeringsdienst (RUD) verzocht om te reageren. De RUD regio 

Zuid-Limburg is het orgaan dat de handhaving op zich neemt. In 

de periode 2020-2022 zijn 15 bedrijven fysiek bezocht. Vaak 

blijkt dat bedrijven die zich niet zelf gemeld hebben (~90%) in 

de praktijk toch niet informatieplichtig blijkt. 

Focus 2030
Energietaken zijn door het Rijk recent belegd bij de 

uitvoeringsdiensten (RUD). Hiervoor dient nog overleg plaats te 

vinden met de RUD om afspraken te maken over focus en 

budget. Omdat de door RVO verstrekte bedrijvenlijst in veel 

gevallen niet blijkt te kloppen met betrekking tot de 

informatieplichtigheid van bedrijven, is het van belang dat 

deze wordt geactualiseerd. Dit ligt buiten de invloedssfeer van 

de gemeente. Wat de gemeente wel kan doen:

1. Zich proactief opstellen richting RVO om ervoor te zorgen

dat de geactualiseerde lijst op korte termijn wordt

verkregen.

2. Zich proactief opstellen richting de RUD om ervoor te

zorgen dat controle en handhaving adequaat wordt

opgepakt.

3. Per januari 2023 zijn kantoorgebouwen verplicht om door

te isoleren tot energielabel C. De gemeente is in principe

het bevoegd gezag om hierop toe te zien.

Overige verplichtingen
Behalve de verplichtingen voor bedrijven op het gebied van 

energiebesparing gelden er nog drie verplichtingen:

• De BENG-eis: BENG staat voor ‘bijna energieneutraal

gebouw’. Voor alle nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw)

geldt dat deze BENG opgeleverd moet worden indien de

aanvraag onder de omgevingsvergunning na 1 januari

2021 valt.

• EPBD III: EPBD III staat voor ‘Energy Performance of

Buildings Directive’. Deze herziene Europese richtlijn richt

zich op de gehele gebouwde omgeving en schrijft

maatregelen voor op het gebied van technische

bouwsystemen, technische keuringen voor verwarmings- en

aircosystemen en laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer.

• Energielabel bouw verplicht: bij de verkoop, verhuur of

oplevering van gebouwen is het verplicht om een actueel

energielabel aan te vragen.

• Voor relevante verplichtingen voor woningbouwcorporaties

worden prestatieafspraken gemaakt tussen de corporaties

en de gemeente.

Voor de gemeente zelf geldt ook dat ze gebonden is aan de 

eerder genoemde verplichtingen, namelijk: energielabel bouw, 

energielabel C kantoren, informatieplicht, BENG-eis en EPBD III. 

Daarnaast dient de gemeente te voldoen aan de RED II-richtlijn 

voor hernieuwbare energie bij ingrijpende verbouwing of 

renovatie.

Inschatting benodigde middelen
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In relatie tot de prioriteiten

• Prioriteit integraliteit: samenwerking met de RUD en

daarbij omliggende gemeenten was en blijft

belangrijk; er is geen reden om aan te nemen dat

verdergaande integraliteit binnen de eigen

organisatie van belang is.

• Prioriteit capaciteit & budget: er is extra budget

voor de RUD nodig.

• Prioriteit opwek van duurzame energie: niet van

toepassing, tenzij zonnepanelen onder de

informatieplicht vallen.

Jaar Kosten

2024 50k

2025 50k

Totaal 2024-

2025

100k





Uitvoeringsprogramma 2024-2025
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ONDERDELEN BUDGET 2024 
(€)

BUDGET 2025 (€)

Thema 1: duurzame gebouwen

Uitvoeringsplan opstellen (2024) n.a.v. Transitievisie Warmte, waarbij integraliteit en betrokkenheid van 
inwoners van belang zijn. Warmteprogramma opstellen (2025-2026). Of indien gewenst, uitvoeringsplan 
en Warmteprogramma gezamenlijk opstellen in één document (2024)

150k (incl. 
uitvoering)

150k (incl. 
uitvoering)

Doorzetten van projecten om koop- en huurwoningeigenaren te stimuleren om te verduurzamen - of 
combineren in een overkoepelend energiebesparingsproject

75-100k 75-100k

Faciliteren, stimuleren en verbinden van bedrijven om te verduurzamen, zowel in de gemeente als 
regionaal. De beste vorm om dit te doen moet blijken, ideeën zijn werken met een verduurzamingscoach 
om bedrijven te begeleiden of een energyhub om samenwerking tussen bedrijven te faciliteren.

20-30k (nieuwe 
acties)

30-50k (nieuwe 
acties)

Thema 2: duurzame opwek van energie

Onderzoek doen naar de mogelijkheden van windenergie 40-60k
20-40k 
(uitvoering)

40-60k
40-60k 
(uitvoering)

Beleid opstellen over hoe om te gaan met initiatiefnemers voor grootschalige opwek met zonne-energie, 
zowel commerciële initiatiefnemers als bottom-up initiatieven

Beleid opstellen over hoe om te gaan met zon op dak 25-50k
20-40k 
(uitvoering)

25-50k
40-60k 
(uitvoering)

Onderzoek doen naar manieren om in regionaal verband een doorstart van het zonnepanelenproject te 
realiseren

Bij geplande projecten en gebiedsontwikkeling monitoren of er ruimte ontstaat om duurzame zonne-
energie op te wekken

Onderzoek doen naar mogelijkheden voor import van duurzame energie 10-20k Afhankelijk van 
uitkomsten 
onderzoek

Thema 3: duurzame mobiliteit

Plaatsingsbeleid laadinfrastructuur uitvoeren 15-20k 15-20k

Onderzoek doen naar samenwerking met andere gemeenten op het gebied van e-car sharing 15-20k 15-20k

Thema 4: duurzame organisatie

Een Duurzaam MJOB opstellen 30-60k 30-60k 

Verkennen of er mogelijkheden zijn om tot een langetermijnstrategie te komen voor vastgoedportfolio

Bijvoorbeeld middels split incentives een modus uitwerken om te komen tot verduurzaming van 
gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is, maar de huurder de energierekening betaalt.

Verkennen hoe er (versneld) duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden door VvE's en scholen

Duurzaamheid (energetisch) verankeren als onderdeel van het inkoopbeleid, indien onmogelijk moet er 
minimaal gezorgd worden voor meer bewustwording bij medewerkers die met inkoop bezig zijn.

10k 10k

Duurzame mobiliteit van medewerkers (blijven) faciliteren 10k Afhankelijk van 
voortgang

Thema 5: wettelijk verplichte toezicht- en handhavingsrol

Aangaande handhaving proactief opstellen richting RVO en RUD om te zorgen voor juiste gegevens en 
adequate handhaving. Aangaande energielabel C-plicht voor kantoren afstemmen of RUD deze controle 
verzorgt.

50k 50k

Toezien op verplichtingen voor de gemeentelijke organisatie: energielabel bouw, energielabel C kantoren, 
informatieplicht, BENG-eis, EPBD III en RED II.

Totale kosten (excl. structurele kosten) 490-660k 520-800k 

Onderstaand overzicht omvat een reële inschatting van de totale kosten die gepaard gaan met de ambities voortvloeiend uit deze 

Lokale Energie Visie. Per thema zal steeds de afweging worden gemaakt of beleid en uitvoering door ons zelf wordt opgepakt of dat 

we gedurende de looptijd van de visie de CDOKE middelen inzetten om extra capaciteit in te huren. Doordat het taakveld nog steeds 

in beweging is en daardoor moeilijk valt in te schatten welke taken vanuit het Rijk op gemeenten afkomen, willen we daar in het eerste 

uitvoeringsjaar (2024) flexibel in zijn en willen we organisch naar een vaste formatie binnen het taakveld Duurzaamheid groeien. 





Resultaten enquête energievisie

Gemeente Stein – 2023 
1

De enquête
In de zomer van 2023 is er een enquête uitgezet 
om de stem van de inwoners een plek te geven in 
de Lokale Energievisie 2024-2030 van gemeente 
Stein. 

De enquête is op 28 juli 2023 gepubliceerd, 
deelnemers hebben tot en met 23 augustus 2023 
de gelegenheid gehad om de enquête in te vullen. 
Dat kon online of (op aanvraag) op papier. 

De vragenlijst is ingevuld door 228 respondenten, 
waarvan 214 inwoners, 12 ondernemers en 2
verenigingen. 

2



Methodologisch
Inwoners hebben zichzelf kunnen aanmelden als 
deelnemer. Dat betekent dat er geen 
representatieve steekproef is, wat het lastiger 
maakt om de antwoorden van de respondenten te 
vertalen naar een uitslag die geldig is voor de 
gehele gemeente.

Om te compenseren voor het gebrek aan een 
representatieve steekproef zijn twee stappen 
genomen om de uitslag toch bruikbaar te maken:
- Behalve inhoudelijke vragen zijn er in de

enquête vier controlevragen gesteld over:
woonplaats, leeftijd, eigendom woning en
opleidingsniveau. Dit zijn persoonskenmerken
waarvan bekend is dat verschillende groepen
mensen gemiddeld genomen heel
verschillende antwoorden van elkaar (kunnen)
geven.

- Op basis van het aantal deelnemers en het
aantal inwoners van de gehele gemeente is
berekend hoe groot de margin of error is. Deze 
marge geeft een onzekerheidsfactor aan met
onder- en bovengrens waarbinnen het
werkelijke antwoord van de populatie zich
ongeveer bevindt. Er is uitgegaan van een
betrouwbaarheidsinterval van 95%, dat wil
zeggen dat de eerder genoemde marge met
95% zekerheid juist is.

Met de controlevragen is gekeken hoe de 
verhouding is tussen de groep deelnemers aan 
de enquête en de werkelijke populatie. Op basis 
van deze verhouding krijgt elke deelnemer een 
wegingsfactor mee. De antwoorden van 
deelnemers in een ondervertegenwoordigde 
groep wegen zwaarder, de antwoorden van 

deelnemers in een oververtegenwoordigde groep 
juist minder zwaar. 

Bovenstaande stappen gelden voor de enquête 
die is ingevuld door inwoners. Ondernemers en 
verenigingen hebben de enquête onvoldoende 
ingevuld voor een extern valide resultaat. Wel zijn 
de antwoorden op open vragen interessant om uit 
kwalitatief oogpunt mee te nemen.
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Wegingsvariabelen
Woonplaats

4

Woonplaats Aantal enquete Verhouding enquete Verhouding echt Wegingsfactor
Elsloo of Catsop 59 28% 30% 1,094490225

Stein 97 45% 42% 0,926220325
Berg aan de Maas of 

Nattenhoven 23 11% 8% 0,788758697
Urmond 22 10% 14% 1,405766041

Meers, Maasband of 
Veldschuur 13 6% 5% 0,827329864

Totaal 214 100,00% 100,00% 1



Leeftijd Aantal enquete Verhouding enquete Verhouding echt Wegingsfactor
15 jaar of jonger 0 0% 12% -

16 t/m 25 jaar oud 3 1% 10% 6,919667366
26 t/m 45 jaar oud 50 23% 20% 0,868716293
46 t/m 65 jaar oud 88 41% 30% 0,721142272
66 jaar of ouder 73 34% 28% 0,83417535

Totaal 214 100,00% 100,00% 1

Wegingsvariabelen
Leeftijd

5

Koop/huur Aantal enquete Verhouding enquete Verhouding echt Wegingsfactor
Ja, ik ben eigenaar van het 

gebouw 196 92% 72% 0,77877551
Nee, ik huur het 16 8% 28% 3,71

Totaal 212 100% 100% 1

Wegingsvariabelen
Eigendom woning

6



Opleiding Aantal enquete Verhouding enquete Verhouding echt Wegingsfactor
WO of HBO 124 59% 26% 0,438629032

MBO of bovenbouw 
HAVO/VWO 71 34% 44% 1,31028169

Onderbouw HAVO/VWO, 
VMBO, basisonderwijs of 

anders 15 7% 30% 4,172
Totaal 210 100% 100% 1

Wegingsvariabelen
Opleiding
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Gewogen gemiddelde

Energievisie
Vraag 1

Hoe belangrijk vindt u het dat de gemeente Stein 
actief bezig is met duurzaamheid?

8

MOE = 7%

Erg belangrijk 96
Belangrijk 77
Neutraal 18

Onbelangrijk 2
Erg onbelangrijk 0

Weet niet / geen mening 1
Totaal 193
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Gewogen gemiddelde

Energievisie
Vraag 3

Wat heeft u al gedaan of zou u willen doen om 
duurzamer te leven?

9

MOE = 7%

Zonnepanelen plaatsen 174
Een batterij of accu plaatsen 38

Mijn huis isoleren 144
Mijn huis van het gas af halen 40

Besparen op mijn energieverbruik 170
Een elektrische auto aanschaffen 40
Minder vlees, vis en zuivel eten 71

Minder spullen kopen 86
Meer met het OV of de fiets reizen 60

Geen van bovenstaande opties 0
Weet niet / geen mening 0

Anders
Totaal 823
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Vraag 4

Wanneer bent u bereid om (meer) bij te dragen aan 
duurzaamheid? 

10

MOE = 7%

Als ik in aanmerking kom voor een subsidie 124
Als ik in aanmerking kom voor een gunstige lening 37

Als ik kan meedoen met een energiecoöperatie 40
Als ik niet hoef in te leveren op comfort 88

Als ik weet waar ik met vragen terecht kan 45
Ik ben niet bereid om bij te dragen 3

Weet niet / geen mening 9
Anders
Totaal 347
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Ik heb hulp van de gemeente nodig bij...

11

MOE = 7%

Het bepalen van de juiste mogelijkheden voor mijn 
persoonlijke situatie 30

Financiering voor het verduurzamen van mijn woning en/of 
het aanvragen van subsidies of leningen 53

Ik heb geen hulp nodig bij het verduurzamen van mijn woning, 
ik regel het zelf 71

Ik heb geen hulp nodig bij het verduurzamen van mijn woning, 
ik wil niet verduurzamen 3

Ik heb geen hulp nodig bij het verduurzamen van mijn woning, 
deze is al optimaal verduurzaamd 33

Anders
Totaal 189
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Vraag 6

De gemeente Stein heeft de afgelopen jaren 
verschillende projecten voor het verduurzamen van 
woningen uitgevoerd. Bent u bekend met een of 
meerdere van de volgende projecten? 

12

MOE = 7%

Het Duurzaamheidsloket van de gemeente Stein (telefonisch 
en in het Huis van de Toekomst in Stein) 55

Gratis duurzaamheidsscan in uw woning via Stichting Dubbel 
Duurzaam 59

Gratis energiebox ter waarde van € 90,- 127
Deur-aan-deur actie in december 2022 voor woningen van 
Zaam Wonen en Wonen Limburg (aanbod gratis energiebox 

en energieklusser) 20
Het Zonnepanelenproject van de gemeente Stein 84

De eenmalige energietoeslag 70
De Energiebespaaractie voor inwoners die de eenmalige 

energietoeslag hebben ontvangen (gratis energiebox, gratis 
energiecoach en onder voorwaarden gratis witgoed) 26

Verstrekken subsidie afkoppelen hemelwater (Waterklaar) 54
Ik ben niet bekend met één van de hierboven genoemde 

duurzaamheidsprojecten uitgevoerd door de gemeente Stein 37
Totaal 533
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Energievisie
Vraag 7

Heeft u deelgenomen aan een of meerdere van de 
hierboven genoemde duurzaamheidsprojecten voor 
woningen?

13

MOE = 7%

Ja, ik heb het Duurzaamheidsloket gecontacteerd 10
Ja, ik heb een gratis duurzaamheidsscan door Stichting Dubbel 

Duurzaam in mijn woning laten uitvoeren 12
Ja, ik heb een gratis energiebox ter waarde van € 90,- bij de 

WoonWijzerWinkel besteld 76
Ja, ik heb in december 2022 mede namens Zaam Wonen of 

Wonen Limburg een gratis energiebox ontvangen 20
Ja, ik heb deelgenomen aan het zonnepanelenproject van de 

gemeente Stein 22
Ja, ik heb de eenmalige energietoeslag ontvangen 18

Ja, ik heb deelgenomen aan de energiebespaaractie 4
Ja, ik heb gebruik gemaakt van de subsidie voor het 

afkoppelen van hemelwater (Waterklaar) 7
Nee, ik ben niet bekend met de genoemde 

duurzaamheidsprojecten 40
Nee, ik ben wel bekend met de genoemde 

duurzaamheidsprojecten maar ik heb geen interesse in 
deelname 27
Anders
Totaal 235
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Vraag 8

De gemeente Stein communiceert via haar 
communicatiekanalen over de 
duurzaamheidsprojecten die worden uitgevoerd. 
Zoals via de website, het maandblad de Maaskentjer, 
deur-aan-deur-acties, informatie-/ buurtbijeenkomsten 
en social media (Facebook en Instagram). Hoe wilt u 
op de hoogte gehouden worden over de 
duurzaamheidsprojecten van Gemeente Stein?

14

MOE = 7%

De website www.gemeentestein.nl 97
De digitale nieuwsbrief 150

Het maandblad De Maaskentjer 64
Deur-aan-deur-acties 25

Informatie- / buurtbijeenkomsten 41
Webinars 19

Sociale media (Facebook of Instagram) 77
Geen 4

Weet niet / geen mening 3
Anders
Totaal 480
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Gewogen gemiddelde

Energievisie
Vraag 9

Welke manieren van duurzame energie opwekken 
passen volgens u het beste bij de gemeente Stein?

15

MOE = 7%

Zonnepanelen op daken 177
Windmolens 93

Grote zonneweides 34
Import van energie (bijvoorbeeld van windmolens op zee) 62

Geen van bovenstaande opties 5
Weet niet / geen mening 13

Anders
Totaal 384
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mening

Gewogen gemiddelde

Energievisie
Vraag 12

Wat vindt u het belangrijkst als u van het gas af gaat?

16

MOE = 7%

Betaalbaarheid 119
Comfort 31

Duurzaamheid 38
Weet niet / geen mening 8

Anders
Totaal 197
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Energievisie
Vraag 13

Ik vind het belangrijk dat de gemeente het goede 
voorbeeld geeft op het gebied van duurzaamheid, 
bijvoorbeeld door eerst zelf gebouwen van het gas af 
te halen?

17

MOE = 7%

Eens 161
Oneens 13
Neutraal 42

Weet niet / geen mening 3
Totaal 219
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Energievisie
Vraag 14

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende 
maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar 
terugverdienen. Kantoren zijn verplicht om te isoleren 
tot en met tenminste energielabel C. Ik vind het 
belangrijk dat de gemeente controleert of bedrijven 
zich aan deze regels houden?

18

MOE = 7%

Eens 167
Oneens 14
Neutraal 35

Weet niet / geen mening 5
Totaal 220
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