
Planning werkzaamheden
Doorfietspad gemeente Stein - 15 juli 2026

2026 2027 2028

Q4 2026

Gunning aannemer
fase 1

Q4 2026
Q1 2027

Looptijd
fase 1

Q2/Q3 2027

Kabels en leidingen
voor fase 2

Q4 2027
Q4 2028

Looptijd
fase 2


