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Reconstructie Paalweg en Molenweg Zuid

2Paalweg 

Aanleiding Uitgangspunten

Projectplanning

Haalsessie

16 dec

Legenda

projectgebied
aanzicht percelen

Tonen 
voorlopig 
ontwerp

Definitief 
ontwerp

Contract 
gereed

Aannemer 
gegund

Uitvoering

zomervakanti
e

2020 

Opstelplaatsen voor vrachtverkeer 
(aangewezen parkeerplaatsen grote 
voertuigen) in combinatie met ontsluiting 
bedrijventerrein Paalweg  niet uitnodigend 

De Paalweg ondervindt meermaals per 
jaar wateroverlast  

Opstelplaatsen vrachtwagens realiseren

Ruimtelijke kwaliteit vergroten 

Afwatering Paalweg verbeteren 

De Paalweg behoeft een opwaardering  

Inritten aanliggende terreinen behoeven 
een opwaardering

Toeleidende wegen verkeerskundig en 
esthetisch meenemen in ontwerp

Inritten aanliggende percelen verbeteren

Betreft opwaardering (beperkt budget)


